

Số: /BC-UBND

Tân Hồng, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Đề án phát triển
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Quý I năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 234-KH/HU ngày 28/02/2024 của Huyện ủy Tân Hồng về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 43. Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Quý I năm 2024, như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Căn cứ Chương trình hành động số 02-CTr/HU ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hồng về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Hồng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; Thông báo số 244-TB/HU ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021-2026, định hướng đến năm 2030.

Ủy ban nhân dân Huyện đã ban hành các văn cụ thể hóa và triển khai thực hiện như sau:

- Kế hoạch số 280/KH-UBND.HC ngày 25 tháng 11 năm 2021 về việc thực hiện Đề án phát triển Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Huyện giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn đến năm 2031.

- Quyết định số 07/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 26 tháng 01 năm 2024 về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư và chi tiết danh mục sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2024 do Huyện quản lý và phân bổ.

- Quyết định số 138/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 03 tháng 8 năm 2023 về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách Huyện quản lý và phân bổ năm 2024.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG QUÝ I/2024

1. Xây dựng cơ bản

- Triển khai thực hiện gói thầu số 02: Thi công khu sản xuất giống thủy sản, khu nuôi thủy sản trên bờ, xây dựng hệ thống điện ngoài nhà, sân đường nội bộ, xây dựng hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống chiếu sáng công cộng.

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp (Chủ đầu tư) đang thực hiện các thủ tục tổ chức đấu thầu qua mạng, hiện đã đăng tin mời thầu, dự kiến ngày 20/3/2024 mở thầu, đầu tháng 4/2024 khởi công xây dựng. Thời gian thi công 360 ngày. Đồng thời, phối hợp với Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất đơn đốc đơn vị

trúng thầu thi công hoàn thành hệ thống cấp, thoát nước và nhà trại thủy sản hoàn thành chậm nhất trong 7/2024 để kịp triển khai thực hiện các mô hình thủy sản.

2. Triển khai thực hiện các mô hình trong Đề án theo lộ trình năm 2024

Năm 2024, tiếp tục thực hiện các mô hình đã triển khai trong năm 2023 và các mô hình trong năm 2024, cụ thể như sau:

2.1. Tiếp tục thực hiện mô hình năm 2023, gồm:

- a) *Mô hình nuôi bò sử dụng thức ăn ủ chua*: Hiện đàn bò đang phát triển tốt.
- b) *Mô hình “Nuôi heo theo hướng an toàn sinh học”*: Heo phát triển tốt. Đối với heo nái đã phối giống 6/6 nái. Hình thức phối lặp lại 02 lần. Sử dụng tinh giống heo Duroc.
- c) *Mô hình “nuôi lươn thương phẩm trong bể tuần hoàn”* lươn phát triển tốt.
- d) *Mô hình “Sản xuất giống cá chạch lấu”* với quy mô 110 kg cá giống bố mẹ. Cá được nuôi trong bể tuần hoàn. Hiện cá phát triển tốt và đang thực hiện nuôi vỗ cá bố mẹ theo quy trình và tiếp tục thực hiện giai đoạn II cho cá sinh sản.
- e) *Mô hình “trồng nấm rơm trong nhà”*: Hiện trồng mới 03 nhà và so sánh các nhà trồng có độ dày mô rơm khác nhau để đánh giá năng suất. Theo dõi định ghim, chăm sóc tơ, thu hoạch.

2.2. Triển khai thực hiện các mô hình năm 2024, gồm:

- a) *Mô hình trình diễn giống lúa mới*:
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đã chọn được địa điểm thuê đất thuộc cánh đồng trọng điểm xã An Phước, diện tích 0,5 ha để thực hiện mô hình, đang thương lượng giá thuê đất. Dự kiến trình diễn 5 giống lúa mới có triển vọng được bình chọn nhiều nhất tại các trại giống lớn như: Công ty sản xuất giống Thái Bình tại An Phong Đồng Tháp; Viện lúa đồng Bằng Sông Cửu Long; Công Ty Giống cây Trồng Miền Nam.
- b) *Mô hình sản xuất dưa lưới và trồng rau trong nhà lưới*:
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đang thuê đơn vị tư vấn thiết kế nhà lưới theo yêu cầu kỹ thuật của mô hình, dự kiến thông qua hồ sơ thiết kế trong tháng 4/2024.
- c) *Mô hình nuôi cá chạch lấu trong ao đất và nuôi cá chình thử nghiệm*:
Đang thương thảo hợp đồng với đơn vị thi công để tiến hành cải tạo ao nuôi, dự kiến thời gian thực hiện trong tháng 4/2024.
- d) *Mô hình sản xuất thức ăn xanh thô*: Đang thi công san lấp mặt bằng, dự kiến tổ chức trồng cỏ trong tháng 5/2024.

e) *Mô hình nuôi trùn quế*: Đơn vị tư vấn đang thiết kế nhà trại nuôi trùn quế, dự kiến thông qua hồ sơ thiết kế trong tháng 4/2024.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện uỷ, sự phối hợp, hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động người dân triển khai thực hiện các chương trình, mô hình Đề án, sự đồng thuận của Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Hội quán và của người dân trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

- Các hạng mục công trình và mô hình thuộc Đề án được triển khai thực hiện đảm bảo lộ trình, kế hoạch đề ra.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN TRONG QUÝ II/2024

1. Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tiếp tục theo dõi các mô hình đã triển khai thực hiện trong năm 2023 và quý I/2024; bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình, mô hình theo Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 đảm bảo lộ trình, kế hoạch đề ra. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Viện, Trường nhận chuyển giao quy trình kỹ thuật và xây dựng các mô hình điểm đạt chuẩn theo quy định để nông dân đến tham quan học tập và chuyển giao quy trình cho nông dân. Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Huyện (*qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn*) chậm nhất ngày 22 hàng tháng để nắm, chỉ đạo.

2. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ ngày 25 hàng tháng báo cáo tình hình kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Huyện.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện thực hiện Đề án phát triển Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Quý I năm 2024./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ ;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- Phòng Nông nghiệp & PTNT;
- LĐVP;
- Lưu: VT/UB_{Oanh}

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Công Luận