

Số: /TTr-UBND Tân Hồng, ngày tháng năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Quý I năm 2024

Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện

Thực hiện Kế hoạch số 236-KH/HU ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Huyện ủy Tân Hồng về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khoá VII.

Ủy ban nhân dân Huyện kính trình Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Quý I năm 2024, với những nội dung chủ yếu sau:

#### I- QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ

Ngày 06 tháng 3 năm 2024, Văn phòng HĐND&UBND Huyện có Công văn số 904/VP-HC về việc truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND Huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Quý I năm 2024.

Ngày 12 tháng 3 năm 2024, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo xong và có văn bản tham mưu tại Tờ trình số 31/TTr-NN&PTNT về việc tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Quý I năm 2024.

Tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy tại cuộc họp ngày 28/3/2024, Ủy ban nhân dân Huyện đã hoàn chỉnh nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Quý I năm 2024, kính trình Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện xem xét, cho ý kiến.

#### II- NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

##### 1. Tên gọi của Báo cáo

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Quý I năm 2024.

##### 2. Những nội dung chính trong Báo cáo

###### 2.1. Xây dựng cơ bản

- Triển khai thực hiện gói thầu số 02: Thi công khu sản xuất giống thủy sản, khu nuôi thủy sản trên bờ, xây dựng hệ thống điện ngoài nhà, sân đường nội bộ, xây dựng hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống chiếu sáng công cộng.

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp (Chủ đầu tư) đang thực hiện các thủ tục tổ chức đấu thầu qua mạng, hiện đã đăng tin mời thầu, dự kiến ngày 20/3/2024 mở thầu, đầu tháng 4/2024 khởi công xây dựng. Thời gian thi công 360 ngày. Đồng thời, phối hợp với Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất đơn độc đơn vị trúng thầu thi công hoàn thành hệ thống cấp, thoát nước và nhà trại thủy sản hoàn thành chậm nhất trong 7/2024 để kịp triển khai thực hiện các mô hình thủy sản.

## **2.2. Triển khai thực hiện các mô hình trong Đề án theo lộ trình năm 2024**

Năm 2024, tiếp tục thực hiện các mô hình đã triển khai trong năm 2023 và các mô hình trong năm 2024, cụ thể như sau:

### **2.2.1. Tiếp tục thực hiện mô hình năm 2023, gồm:**

- a) *Mô hình nuôi bò sử dụng thức ăn ủ chua*: Hiện đàn bò đang phát triển tốt.
- b) *Mô hình “Nuôi heo theo hướng an toàn sinh học”*: Heo phát triển tốt. Đối với heo nái đã phối giống 6/6 nái. Hình thức phối lặp lại 02 lần. Sử dụng tinh giống heo Duroc.
- c) *Mô hình “nuôi lươn thương phẩm trong bể tuần hoàn”* lươn phát triển tốt.
- d) *Mô hình “Sản xuất giống cá chạch lấu”* với quy mô 110 kg cá giống bố mẹ. Cá được nuôi trong bể tuần hoàn. Hiện cá phát triển tốt và đang thực hiện nuôi vỗ cá bố mẹ theo quy trình và tiếp tục thực hiện giai đoạn II cho cá sinh sản.
- e) *Mô hình “trồng nấm rơm trong nhà”*: Hiện trồng mới 03 nhà và so sánh các nhà trồng có độ dày mô rơm khác nhau để đánh giá năng suất. Theo dõi định ghim, chăm sóc tơ, thu hoạch.

### **2.2.2. Triển khai thực hiện các mô hình năm 2024, gồm:**

- a) *Mô hình trình diễn giống lúa mới*:  
 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đã chọn được địa điểm thuê đất thuộc cánh đồng trọng điểm xã An Phước, diện tích 0,5 ha để thực hiện mô hình, đang thương lượng giá thuê đất. Dự kiến trình diễn 5 giống lúa mới có triển vọng được bình chọn nhiều nhất tại các trại giống lớn như: Công ty sản xuất giống Thái Bình tại An Phong Đồng Tháp; Viện lúa đồng Bằng Sông Cửu Long; Công Ty Giống cây Trồng Miền Nam.
- b) *Mô hình sản xuất dưa lưới và trồng rau trong nhà lưới*:  
 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đang thuê đơn vị tư vấn thiết kế nhà lưới theo yêu cầu kỹ thuật của mô hình, dự kiến thông qua hồ sơ thiết kế trong tháng 4/2024.
- c) *Mô hình nuôi cá chạch lấu trong ao đất và nuôi cá chình thử nghiệm*:  
 Đang thương thảo hợp đồng với đơn vị thi công để tiến hành cải tạo ao nuôi, dự kiến thời gian thực hiện trong tháng 4/2024.
- d) *Mô hình sản xuất thức ăn xanh thô*: Đang thi công san lấp mặt bằng, dự kiến tổ chức trồng cỏ trong tháng 5/2024.

e) *Mô hình nuôi trùn quế*: Đơn vị tư vấn đang thiết kế nhà trại nuôi trùn quế, dự kiến thông qua hồ sơ thiết kế trong tháng 4/2024.

### **2.3. Đánh giá chung**

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện uỷ, sự phối hợp, hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động người dân triển khai thực hiện các chương trình, mô hình Đề án, sự đồng thuận của Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Hội quán và của người dân trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

- Các hạng mục công trình và mô hình thuộc Đề án được triển khai thực hiện đảm bảo lộ trình, kế hoạch đề ra.

### **2.4. Phương hướng thực hiện trong Quý II năm 2024**

- Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tiếp tục theo dõi các mô hình đã triển khai thực hiện trong năm 2023 và quý I/2024; bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình, mô hình theo Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 đảm bảo lộ trình, kế hoạch đề ra. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Viện, Trường nhận chuyển giao quy trình kỹ thuật và xây dựng các mô hình điểm đạt chuẩn theo quy định để nông dân đến tham quan học tập và chuyển giao quy trình cho nông dân. Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Huyện (*qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn*) chậm nhất ngày 22 hàng tháng để nắm, chỉ đạo.

- Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ ngày 25 hàng tháng báo cáo tình hình kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Huyện.

*(Có báo cáo kèm theo)*

Kính trình Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện xem xét, cho ý kiến./.

#### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, các PCT.UBND Huyện;
- Phòng NN&PTNT
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT/UB<sub>Oanh</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT.CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Công Luận**