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	  ỦY BAN NHÂN DÂN
   THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

Số:         /BC-UBND
DỰ THẢO
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Thành phố Hồng Ngự, ngày       tháng     năm 2024




BÁO CÁO
Tình hình xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2024; 
Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

Căn cứ Quyết định số 1289/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 đối với các huyện, thành phố.
Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-UBND-HC ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc giao kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ năm 2024 (Đợt 1).
Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Tỉnh, về việc giao, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 từ nguồn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ (đợt 3).
Căn cứ Nghị quyết số 360/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồng ngự khóa II, kỳ họp lần thứ tám, về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ.
Căn cứ Nghị quyết số 361/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồng ngự khóa II, kỳ họp lần thứ tám, về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư phát triển năm 2024 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ.
Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo tình hình xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2024; kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, như sau: 
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ VỐN SỰ NGHIỆP (MANG TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ) 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
1. Kết quả thực hiện phân bổ vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp (mang tính chất đầu tư) 9 tháng đầu năm 2024:
Tổng số vốn thực hiện: 809.740 tr.đồng, trong đó:
[bookmark: _Hlk136203004]1.1. Tổng vốn đầu tư công đã giao năm 2024: 796.440 tr.đồng, trong đó:
a) Vốn Tỉnh quản lý: 144.316 tr.đồng, trong đó: 
- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024: 5.116 tr.đồng.
- Vốn xổ số kiến thiết năm 2024 (Tỉnh quản lý): 139.200 tr.đồng.
b) Vốn cấp huyện quản lý: 652.124 tr.đồng, trong đó:
- Vốn Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu năm 2024: 327.313 tr.đồng, trong đó:
+ Vốn xổ số kiến thiết năm 2024 (Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu): 68.313 tr.đồng.
+ Vốn Tiền sử đất năm 2024 (Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu): 259.000 tr.đồng.
- Vốn Thành phố: 324.811 tr.đồng, trong đó: 
+ Vốn ngân sách tập trung: 28.000 tr.đồng.
+  Vốn thu tiền sử dụng đất: 270.000 tr.đồng.
+ Vốn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 từ nguồn vốn đầu tư phát triển chuyển sang năm 2024 thực hiện: 26.811 tr.đồng.
1.2. Vốn sự nghiệp (mang tính chất đầu tư): Tổng vốn sự nghiệp đã giao năm 2024: 13.300 tr.đồng, trong đó:
- Vốn bù hụt thu thủy lợi phí năm 2024: 5.800 tr.đồng.
- Vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa năm 2024: 7.500 tr.đồng.
2. Kết quả giải ngân kế hoạch năm 2024 đến ngày báo cáo:
Tổng vốn đã giải ngân là 319.561/809.740 tr.đồng, đạt 39,46%, trong đó:
[bookmark: _Hlk136522489]2.1. Tổng số vốn đầu tư công đã thực hiện: 315.176/796.440 triệu đồng đạt 39,57%, trong đó:
a) Vốn Tỉnh quản lý: 65.122/144.316 tr.đồng, đạt 45,12%, trong đó:
- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024: 1.441/5.116 tr.đồng, đạt 28,17%.
- Vốn xổ số kiến thiết năm 2024 (Tỉnh quản lý): 63.680/139.200 tr.đồng, đạt 45,75%.
b) Vốn cấp huyện quản lý: 250.054/652.124 tr.đồng, đạt 38,34%, trong đó:
- Vốn Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu năm 2024: 45.865/327.313 tr.đồng, đạt 14,01%, trong đó:
+ Vốn xổ số kiến thiết năm 2024 (Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu): 26.401/68.313 tr.đồng, đạt 38,65%.
+ Vốn tiền sử đất năm 2024 (Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu): 19.464/259.000 tr.đồng, đạt 7,52%.
- Vốn Thành phố quản lý: 204.188/324.811 tr.đồng, đạt 62,86%, trong đó:
+ Vốn ngân sách tập trung 2024: 15.110/28.000 tr.đồng, đạt 53,97%.
+ Vốn thu tiền sử dụng đất 2024: 164.328/270.000 tr.đồng, đạt 60,86%.
+ Vốn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 từ nguồn vốn đầu tư phát triển chuyển sang năm 2024 thực hiện: 24.749/26.811 tr.đồng, đạt 92,31%.
2.2. Tổng vốn sự nghiệp (mang tính chất đầu tư) đã giao năm 2024: 4.385/13.300 tr.đồng, đạt 32,97%, trong đó:
- Vốn bù hụt thu thủy lợi phí năm 2024: 2.040/5.800 tr.đồng, đạt 35,18%.
- Vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa năm 2024: 2.344/7.500 tr.đồng, đạt 31,26%.
3. Ước giải ngân 9 tháng đầu năm 2024:
Tổng số ước giải ngân: 591.463/809.740 tr.đồng, đạt 73,04%, trong đó:
a) Tổng số ước giải ngân vốn đầu tư công: 584.463/796.440 triệu đồng đạt 73,38%, trong đó:
- Vốn Tỉnh quản lý: 135.200/144.316 tr.đồng, đạt 93,68%.
- Vốn cấp huyện quản lý: 449.263/652.124 tr.đồng, đạt 68,89%, trong đó:
+ Vốn Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu năm 2024: 186.913/327.313 tr.đồng, đạt 57,11%.
+ Vốn Thành phố quản lý: 262.350/324.811 tr.đồng, đạt 80,77%.
b) Tổng số ước giải ngân vốn sự nghiệp (mang tính chất đầu tư): 7.000/13.300 tr.đồng, đạt 52,63%, trong đó:
- Vốn bù hụt thu thủy lợi phí năm 2024: 3.000/5.800 tr.đồng, đạt 51,72%.
- Vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa năm 2024: 4.000/7.500 tr.đồng đạt 53,33%.
4. Ước giải ngân cả năm 2024:
Tổng số ước giải ngân: 809.740/809.740 tr.đồng, đạt 100%, trong đó:
a) Tổng số ước giải ngân vốn đầu tư công: 796.440/796.440 triệu đồng đạt 100%, trong đó:
- Vốn Tỉnh quản lý: 144.316/144.316 tr.đồng, đạt 100%.
- Vốn cấp huyện quản lý: 652.124/652.124 tr.đồng, đạt 100%, trong đó:
+ Vốn Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu năm 2024: 327.313/327.313 tr.đồng, đạt 100%.
+ Vốn Thành phố quản lý: 324.811/324.811 tr.đồng, đạt 100%.
b) Tổng số ước giải ngân vốn sự nghiệp (mang tính chất đầu tư): 13.300/13.300 tr.đồng, đạt 100%, trong đó:
- Vốn bù hụt thu thủy lợi phí năm 2024: 5.800/5.800 tr.đồng, đạt 100%.
- Vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa năm 2024: 7.500/7.500 tr.đồng đạt 100%. (Kèm biểu chi tiết)
5. Tình hình triển khai các dự án đầu tư công:
5.1. Vốn Tỉnh quản lý năm 2024: 06 công trình (vốn xổ số kiến thiết và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới): 04 công trình chuyển tiếp và 02 công trình khởi công mới, cụ thể: 
- Vốn xổ số kiến thiết (Tỉnh quản lý): 04 công trình chuyển tiếp đang triển khai thi công: (1) Trường THCS An Lạc, tiến độ đạt 28%; (2) Trường Mầm non An Lạc, tiến độ đạt 72%; (3) Trường Tiểu học An Thạnh 1, tiến độ đạt 69%; (4) Trường Mầm non An Bình B (điểm chính), tiến độ đạt 4%.
- Vốn Chương trình Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 02 công trình khởi công mới đang triển khai thủ tục đầu tư: (1) Nhựa hóa đường nhánh Cụm dân cư Trung tâm xã (giai đoạn 2), tiến độ đạt 70%; (2) Mở rộng và nâng cấp đường Tuyến dân cư Cần Sen 1, tiến độ đạt 1%.
5.2. Vốn cấp huyện quản lý: 31 công trình (vốn xổ số kiến thiết (Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu), vốn ngân sách tập trung (Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu), vốn tiền sử dụng đất (Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu), vốn ngân sách tập trung và tiền sử dụng đất), trong đó:
a) Vốn Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu năm 2024 với 08 công trình, trong đó:
-  Vốn xổ số kiến thiết năm 2024 (Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu): 04 công trình chuyển tiếp đang triển khai thi công: (1) Đường Võ Nguyên Giáp, phường An Lộc, tiến độ đạt 3%; (2) Cầu Trần Hưng Đạo (bắc qua Mương Nhà Máy), tiến độ đạt 33%; (3) Hạ tầng khu đô thị Bắc An Thành, đạt 35%; (4) Chỉnh trang đô thị khu đô thị An Thạnh, tiến độ đạt 24%.
- Vốn tiền sử dụng đất năm 2024 (Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu): 04 công trình gồm: 01 công trình chuyển tiếp đang triển khai thi công: (1) Đường Nguyễn Tất Thành - phường An Lộc, tiến độ đạt 3%; và Đường Võ Nguyên Giáp, phường An Lộc, tiến độ đạt 3% và 03 công trình khởi công mới: (1) Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường Tuyến dân cư Mương Nhà Máy: Chuẩn bị mời thầu thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kết cơ sở (Bước 2); (2) Đường ra biên giới, xã Tân Hội: Chuẩn bị mời thầu thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kết cơ sở (Bước 2); (3) Đường kết nối cụm công nghiệp, tiến độ đạt 1%. Trong đó công trình Đường Võ Nguyên Giáp, phường An Lộc bố trí 02 nguồn (xổ số kiến thiết và tiền sử dụng đất).
b) Vốn Thành phố quản lý với 23 công trình, trong đó: Vốn Thành phố đối ứng vốn Tỉnh 07 công trình và 16 công trình do Thành phố quản lý, trong đó:
- 03 danh mục thanh toán nợ, đối ứng, hoàn ứng vốn.
- 10 công trình khởi công mới (07 công trình đang hoàn thành thủ tục đầu tư, đấu thầu xây lắp và 03 công trình đang triển khai thi công: (1) Cống thoát nước sau dãy nhà Khu đô thị Bờ Bắc - kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng; (2) Cầu Bình Hưng (đấu nối đường Nguyễn Tất Thành); (3) Trường Mầm non An Bình B (điểm chính)).
- 10 công trình chuyển tiếp (02 công trình hoàn thành và 08 công trình đang thi công: (1) Cầu Trần Hưng Đạo (bắc qua Mương Nhà Máy); (2) Trường Mầm non An Bình B (điểm chính); (3) Chỉnh trang đô thị khu đô thị An Thạnh; (4) Hạ tầng khu đô thị Bắc An Thành; (5) Khu tái định cư An Lạc; (6) Khu dân cư Bờ Nam - phường An Lộc (Tái định cư dự án nâng cấp, cải tạo Kênh Hồng Ngự-Vĩnh Hưng); (7) Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng; (8) Xử lý sạt lỡ bờ sông tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 
5.3. Vốn sự nghiệp (mang tính chất đầu tư) với 07 công trình, trong đó:
- 01 công trình chuyển tiếp thanh toán khối lượng hoàn thành: Sửa chữa nâng cấp cống hở tạo nguồn đường nước tưới Cụm dân cư số 10.
- 06 công trình khởi công mới đang thi công gồm: 
(1) Nạo vét tạo nguồn kết hợp tiêu úng các đường nước nội đồng khu 1,2,3,4 Phường An Bình A; Nạo vét tạo nguồn kết hợp tiêu úng các đường nước nội đồng khu 1,2,3 xã Tân Hội; Nạo vét tạo nguồn kết hợp tiêu úng các đường nội đồng khu 2 An Bình B và Khu đê bao An Lạc, tiến độ đạt 17%. 
(2) Nạo vét tạo nguồn Kênh Ba ánh (Đầu vàm đến kênh Ranh), Nạo vét gia cố đê bao Kênh cùng kho bể khu 3 (đoạn kênh kháng chiến đến kênh 3 ánh) phường An Bình B; Nạo vét gia cố đê bao kênh Cả Rô, Kênh kháng chiến (khu 7), Kênh Mười độ (khu 9, 10) xã Bình Thạnh, tiến độ đạt 15%. 
(3) Sửa chữa, nâng cấp các cống tạo nguồn, tiêu úng Đìa Sình (khu 3),  Sáu Minh  (khu 5) xã  Bình Thạnh; Tàu Cuốc (khu 3), Lung Ngang (khu 5) phường An Bình A; Ba Khải phường An Lạc và Bảy Trạm xã Tân Hội, tiến độ đạt 4%.
(4) Sửa chữa, nâng cấp các cống tạo nguồn đường nước tưới Cụm dân cư số 9, tiến độ đạt 8%.
(5) Cứng hóa các Đường mang cá kéo lúa cụm dân cư 5,6,8 xã Tân Hội; Cứng hóa mang cá kéo lúa Tầm Dầu trên (khu 10 ), Ông Răng xã Bình Thạnh và Cứng hóa mang cá kéo lúa 6 Đương (khu 1) Phường An Bình B, tiến độ đạt 8%.
(6) Cứng hóa đường nội đồng, lát mái  bờ bao kênh Cả Rô (khu 1), kênh Cả Giáo (khu 6), tiến độ đạt 2%.
II. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Hạn chế
- Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 được giao sớm tuy nhiên các đơn vị được giao làm chủ đầu tư còn chậm trễ trong thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các công trình, dự án nên hiện nay giải ngân kế hoạch vốn còn thấp so với Tỉnh.
- Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc; Một số cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật còn chồng chéo, áp dụng thiếu thống nhất, chậm được sửa đổi, bổ sung. Mặt khác, còn một số hộ dân có yêu cầu bồi thường cao hơn so với quy định; vật liệu cát san lấp khan hiếm.
2. Nguyên nhân
- Việc lập thủ tục bồi thường và trình phê duyệt phải qua nhiều cấp, tốn nhiều thời gian.
- Tình hình thu tiền sử dụng đất còn chuyển biến chậm là nguyên nhân chính dẫn đến tiến độ giải ngân còn chậm.
- Do một số công trình đang triển khai thi công có nhu cầu cát san lấp lớn nhưng thiếu nguồn cung ứng cát san lấp dẫn đến tiến độ thi công chậm như: (1) Chỉnh trang đô thị khu đô thị An Thạnh; (2) Hạ tầng khu đô thị Bắc An Thành; (3) Trường THCS An Lạc; (4) Trường Mầm non An Lạc; (5) Đường Nguyễn Tất Thành - phường An Lộc); (6) Đường Võ Nguyên Giáp, phường An Lộc;...
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
Để đảm bảo việc giải ngân đạt kế hoạch vốn đầu tư phát triển theo chỉ tiêu Tỉnh giao trong năm, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
- Thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công năm 2024[footnoteRef:1] và Công văn số 2297/UBND-XDCB ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. [1:  Tại Thông báo số 89/TB-VPUBND ngày 28 tháng 02 năm 2024, Thông báo số 190/TB-VPUBND ngày 22 tháng 4 năm 2024 và Thông báo số 235/TB-VPUBND ngày 19 tháng 5 năm 2024 của Văn phòng Ủy ban nhân Tỉnh về việc kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh - Phạm Thiện Nghĩa tại Hội nghị trực tuyến tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và Công văn số 112/UBND-ĐTQH ngày 05 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Đồng Tháp, về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và tiếp tục thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 597/UBND-XDCB ngày 04 tháng 3 năm 2024 và Công văn số 889/UBND-XDCB ngày 25 tháng 3 năm 2024, Công văn số 1152/UBND-XDCB ngày 16 tháng 4 năm 2024, Công văn số 1674/UBND-XDCB ngày 30 tháng 5 năm 2024 và] 

- Khẩn trương thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, giải quyết các vướng mắc, phát sinh để sớm bàn giao mặt bằng thi công; Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong công tác thực hiện đầu tư xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn. Đặc biệt chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thành thủ tục chủ trương đầu tư và Quyết định đầu tư đối với các công trình dự kiến khởi công mới năm 2024.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân tất cả các nguồn vốn đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; Các cơ quan, đơn vị, các xã, phường và chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ từ khâu chuẩn bị đầu tư, bố trí kế hoạch vốn, giải ngân vốn, nghiệm thu, thanh, quyết toán công trình đảm bảo hiệu quả; chỉ đạo quyết liệt công tác quyết toán vốn đầu tư, kiên quyết chế tài các chủ đầu tư trễ tiến độ, kém hiệu quả. Tăng cường quản lý năng lực hoạt động của các nhà thầu tư vấn, thi công xây dựng. Các chủ đầu tư rà soát chọn lọc các nhà thầu có đủ năng lực tài chính, tuyệt đối không giao thầu cho đơn vị thi công yếu kém về năng lực tài chính, chuyên môn hạn chế, thiếu kinh nghiệm.
- Giao cơ quan chuyên môn về xây dựng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đảm bảo các dự án đầu tư được phê duyệt có hiệu quả, trong khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công cũng như xem xét rút ngắn thời gian thẩm định. Rà soát tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung (dự kiến 6 tháng/lần) kế hoạch vốn hằng năm đạt kết quả cao nhất. 
- Đề nghị Kho bạc nhà nước Thành phố thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian sớm nhất và phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi. Khẩn trương thu hồi và hoàn ứng các dự án công trình đã kéo dài qua nhiều năm, thu hồi vốn tạm ứng đầu tư của các chủ đầu tư và nhà thầu.
IV. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2025
Dự kiến Tổng kế hoạch vốn năm 2025 (vốn Thành phố quản lý và phân bổ): 288.000 tr.đồng, trong đó:
1. Ngân sách tập trung 28.000 triệu đồng, 10 danh mục công trình:
- Thanh toán nợ và đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 01 công trình, với 900 tr.đồng.
- Công trình chuyển tiếp: 02 công trình, với 4.340 triệu đồng.
- Công trình khởi công mới: 07 công trình, với 22.760,000 tr.đồng.
+ Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo: 01 công trình, với  4.200 triệu đồng.
+ Lĩnh vực Khoa học công nghệ - thông tin: 02 công trình, 9.500 tr.đồng.
+ Lĩnh vực Hạ tầng đô thị, CN-TMDL: 03 công trình, với 6.160 triệu đồng.
+ Lĩnh vực Nhà nước: 01 công trình, với 2.900 triệu đồng.
2. Tiền sử dụng đất: 260.000 triệu đồng, 23 danh mục công trình:
- Thanh toán nợ + Đối ứng: 01 danh mục, với 850 triệu đồng.
- Thanh toán hoàn ứng: 01 danh mục, với 14.200 triệu đồng.
- Chuẩn bị đầu tư: 01 danh mục, với 12.000 triệu đồng.
- Công trình chuyển tiếp: 11 công trình, với 204.010 triệu đồng.
- Công trình khởi công mới: 09 danh mục, với 28.940 triệu đồng.
+ Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo: 02 công trình, với 6.600 triệu đồng.
+ Lĩnh vực Khoa học công nghệ - thông tin: 01 công trình, 4.000 tr.đồng.
+ Lĩnh vực giao thông: 02 danh mục, với  7.000 triệu đồng.
+ Lĩnh vực Hạ tầng đô thị, CN-TM: 04 công trình, với  11.340 triệu đồng.
(Kèm biểu NSTP 2025)
* Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát xây dựng kế hoạch năm 2025 từ nguồn vốn ngân sách Thành phố đảm bảo theo nguyên tắc bố trí vốn theo ưu tiên: (1) Thanh toán nợ; (2) Đảm bảo vốn cho công trình chuyển tiếp hoàn thành trong năm; (3) Công trình chuyển tiếp kéo dài sang năm sau; (4) công trình khởi công mới khi đảm bảo điều kiện bố trí vốn theo quy định.
* Giao Ban Quản lý dự án và Phát triễn quỹ đất Thành phố là chủ đầu tư các công trình vốn đầu tư công năm 2024 các công trình năm 2025 theo kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 -2025. Có trách nhiệm: Rà soát công trình đang thực hiện năm 2024 và các công trình khởi công mới năm 2025 đề nghị phân bổ vốn theo nguyên tắc ưu tiên: (1) Thanh toán nợ; (2) Đảm bảo vốn cho công trình chuyển tiếp hoàn thành trong năm; (3) Công trình chuyển tiếp kéo dài sang năm sau và công trình khởi công mới khi đảm bảo điều kiện bố trí vốn theo quy định.
V. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030
Dự kiến Tổng kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2026-2030: 650.000 triệu đồng, trong đó:
- Ngân sách tập trung 150.000 triệu đồng.
- Tiền sử dụng đất: 500.000 triệu đồng.
(Kèm biểu NSTP 2026-2030)
Trên đây là báo cáo tình hình xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2024; Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn Thành phố./.
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