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TỜ TRÌNH
Kết quả thực hiện đầu tư phát triển 9 tháng đầu năm 
và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021

 Kính gửi: Ban Thường vụ Huyện ủy
Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/HU, ngày 04 tháng 08 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc chuẩn bị nội dung họp Ban Thường vụ Huyện ủy kỳ thứ 13. Ủy ban nhân dân Huyện kính trình Ban Thường vụ Huyện ủy kết quả đầu tư phát triển 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 với những nội dung chính như sau:
I. Kết quả thực hiện đầu tư phát triển 9 tháng đầu năm:

1. Vốn đầu tư phát triển 9 tháng đầu năm 2021: 

Tổng vốn đầu tư: 406.304.166 ngàn đồng, đầu tư 215 công trình, trong đó: 49 công trình chuyển tiếp, tổng số vốn: 85.643.674 ngàn đồng; 88 công trình đầu tư mới năm 2021, tổng số vốn: 236.972.166 ngàn đồng và 78 công trình bổ sung trong năm, tổng số vốn: 83.688.326 ngàn đồng, trong đó:

1.1. Nguồn Trung ương hỗ trợ: 63.155.571 ngàn đồng, đầu tư 29 công trình, trong đó:
+ Vốn dự phòng NSTW: 50.000.000 ngàn đồng, đầu tư 01 công trình chuyển tiếp (30.000.000 ngàn đồng vốn chuyển tiếp và 20.000.000 ngàn đồng kế hoạch vốn năm 2021). 
+ Vốn chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới: 13.155.571 ngàn đồng, đầu tư 28 công trình chuyển tiếp.

1.2. Nguồn vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ: 224.119.584 ngàn đồng, đầu tư  48 công trình, trong đó: 10 công trình chuyển tiếp; 13 công trình đầu tư mới, bổ sung trong năm 25 công trình.
- Vốn chuyển tiếp năm 2020 sang năm 2021: 42.488.103 ngàn đồng, đầu tư 10 công trình.
- Vốn giao từ đầu năm 2021: 126.478.000 ngàn đồng, đầu tư 13 công trình.
- Vốn bổ sung trong năm 2021: 55.153.481 ngàn đồng, đầu tư 25 công trình.

1.3. Nguồn vốn ngân sách Huyện (bao gồm vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư): 119.029.011 ngàn đồng, đầu tư 138 công trình gồm: Chuyển tiếp 10 công trình; giao từ đầu năm 75 công trình; bổ sung trong năm 53 công trình, cụ thể như sau:
a) Nguồn vốn đầu tư công: 36.557.000 ngàn đồng, đầu tư 25 công trình.
- Vốn xây dựng cơ bản tập trung: 26.557.000 ngàn đồng, đầu tư 19 công trình.
- Vốn thu tiền sử dụng đất: 10.000.000 ngàn đồng, đầu tư 06 công trình.
b) Nguồn vốn sự nghiệp bù miễn thu thuỷ lợi phí và hỗ trợ sản xuất lúa nước: 34.100.000 ngàn đồng, đầu tư 32 công trình; trong đó: Công trình chuyển tiếp 10 công trình; đầu tư mới 22 công trình. 
- Vốn bù miễn thu thuỷ lợi phí: 16.100.000 ngàn đồng, đầu tư 21 công trình; trong đó: 07 công trình chuyển tiếp, 14 công trình đầu tư mới. 
- Vốn hỗ trợ sản xuất lúa nước: 18.000.000 ngàn đồng, đầu tư 15 công trình; trong đó: 03 công trình chuyển tiếp, 12 công trình đầu tư mới.
c) Các nguồn vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư: 23.366.240 đồng, đầu tư 45 công trình, trong đó:
- Vốn giao từ đầu năm: 19.836.540 ngàn đồng, đầu tư cho 28 công trình.
- Vốn bổ sung trong năm 2021: 3.529.700 ngàn đồng, đầu tư 17 công trình.
d) Vốn tăng thu tiền sử dụng đất các năm trước và năm 2020: 11.132.000 ngàn đồng, đầu tư 06 công trình.
e) Vốn kết dư ngân sách năm 2020 chuyển sang năm 2021: 13.873.771 ngàn đồng, đầu tư 30 công trình.

II. Kết quả giải ngân vốn 9 tháng đầu năm 2021 (số liệu đến 15.9.2021):

Tổng vốn đầu tư 406.304.166 ngàn đồng, đã giải ngân 94.213.309 ngàn đồng, đạt 23,18%, trong đó: Vốn chuyển tiếp 85.643.674 ngàn đồng đã giải ngân 23.822.186 ngàn đồng, đạt 37,81%; vốn giao từ đầu năm: 236.972.166 ngàn đồng đã giải ngân: 54.456.017 ngàn đồng, đạt  22,97%; vốn bổ sung trong năm: 83.688.326 ngàn đồng đã giải ngân:  15.935.106 ngàn đồng, đạt 19%)  

1. Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ: 63.155.571 ngàn đồng, đã giải ngân 7.906.020 triệu đồng đạt 12,50%. 

1.2. Nguồn vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ: 224.119.584 ngàn đồng, đã giải ngân 41.399,759 ngàn đồng, đạt 18 %, trong đó: 
- Vốn chuyển tiếp: 42.488.103 ngàn đồng, đã giải ngân 15.916.166 ngàn đồng đạt 37,46%.
- Vốn phân bổ năm 2021: 126.478.000 ngàn đồng đã giải ngân: 19.472.965 ngàn đồng đạt 15,37%.
	- Vốn bổ sung trong năm 2021: 55.153.481 ngàn đồng, đã giải ngân 6.010.628 ngàn đồng đạt 9,1%.
1.3. Nguồn vốn ngân sách Huyện (bao gồm vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư): 119.029.011 ngàn đồng, đã giải ngân 44.907.530 ngàn đồng, đạt 37,72%, trong đó: Vốn giao từ đầu năm: 90.493.540 ngàn đồng, đã giải ngân 34.344.680 ngàn đồng, đạt  37,84%; vốn bổ sung trong năm: 28.535, 471 ngàn đồng, đã giải ngân 9.924.478 ngàn đồng, đạt 34.78%).
a) Nguồn vốn đầu tư công: 36.557 triệu đồng, đã giải ngân 11.310.779 ngàn đồng, đạt 30,94%; trong đó:
- Vốn xây dựng cơ bản tập trung: 26.557.000 ngàn đồng, đã giải ngân 9.433.092 ngàn đồng, đạt 33,77%; trong đó:
- Vốn thu tiền sử dụng đất: 10.000.000 ngàn đồng, đã giải ngân 1.877.687 ngàn đồng, đạt 18,77%.
b) Nguồn vốn sự nghiệp bù miễn thu thuỷ lợi phí và hỗ trợ sản xuất lúa nước: 34.100.000 ngàn đồng, đã giải ngân 13.550.201 ngàn đồng, đạt 39,73%; trong đó: 
- Vốn bù miễn thu thuỷ lợi phí: 16.100.000 ngàn đồng, đã giải ngân 4.524.740 ngàn đồng, đạt 28,10%. 
- Vốn hỗ trợ sản xuất lúa nước: 18.000.000 ngàn đồng, đã giải ngân 9.025.461 ngàn đồng, đạt 50,14%.
c) Các nguồn vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư: 23.366.240 ngàn đồng, đã giải ngân 9.077.401 ngàn đồng, đạt 38,84%; trong đó:
- Vốn giao từ đầu năm: 19.836.540 ngàn đồng, đã giải ngân: 8.472.401 ngàn đồng, đạt 42,71%.
- Vốn bổ sung trong năm 2021: 3.529.700 ngàn đồng, đã giải ngân 605.000 ngàn đồng, đạt 17,14%.
d) Vốn tăng thu tiền sử dụng đất các năm trước và năm 2020: 11.132.000 ngàn đồng, đã giải ngân 5.984.172 ngàn đồng, đạt 53,75%.
e) Vốn kết dư ngân sách năm 2020 chuyển sang năm 2021: 13.873.771 ngàn đồng, đã giải ngân: 4.984.977 ngàn đồng, đạt 35,93%.

III. Tình hình thực hiện của các chủ đầu tư: 
Tính đến ngày 15/9/2021, có tổng số 215 danh mục công trình được phân công cho 18 đơn vị làm chủ đầu tư; kết quả thực hiện đến thời điểm báo cáo thì đơn vị giải ngân cao nhất đạt 61,38 % kế hoạch vốn và thấp nhất 0%, cụ thể tỉ lệ giải ngân của từng chủ đầu tư như sau: 
1. UBND xã Bình Phú: Kế hoạch vốn kéo dài giải ngân đạt 61,38%.
2. Phòng Nông nghiệp & PTNT, giải ngân đạt 51%.
3. Ban Chỉ huy Quân sự Huyện, giải ngân đạt 46%.
4. UBND thị trấn Sa Rài, giải ngân đạt 45,64%.
5. Phòng Tài chính - Kế hoạch, giải ngân đạt 37%.
6. UBND xã Tân Thành A, giải ngân đạt 37%.
7. UBND xã Thông Bình: Kế hoạch vốn kéo dài giải ngân đạt 35,87%.
8. Phòng Kinh tế & Hạ tầng, giải ngân đạt 34%;
9. Phòng Tài nguyên & Môi trường, giải ngân đạt 31%.
10. UBND xã Tân Thành B, giải ngân đạt 29,76%.
11. Ban Quản lý Công trình Công cộng, giải ngân, đạt 25%.
12. Ban Quản lý dự án & PTQĐ, giải ngân đạt 21%.
13. Phòng Giáo dục và Đào tạo, giải ngân đạt 17%;
14. UBND xã Tân Hộ Cơ : Kế hoạch vốn kéo dài giải ngân đạt 12,18%.
15. Công An Huyện, giải ngân đạt 0%;
16. Phòng Văn hóa - Thông tin, giải ngân đạt 0%;
17. Phòng Nội vụ, giải ngân đạt 0%;
18. UBND xã Tân Công Chí, giải ngân đạt 0%.

IV. Đánh giá chung:

1. Kết quả đạt được:
Nhìn chung, công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư hầu hết các danh mục công trình năm 2021 đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục, triển khai thi công theo đúng quy định; đến nay, đã có 57 công trình thi công hoàn thành đưa vào sử dụng, 57 công trình đang triển khai thi công; các công trình còn lại hầu hết đang ở bước tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự kiến sẽ được triển khai thi công trong tháng 9/2021. 

 Công tác lựa chọn nhà thầu thi công tiếp tục được thực hiện công khai minh bạch, đảm bảo đúng quy định; số lượng gói thầu được tổ chức đấu thầu qua mạng đảm bảo đạt tỷ lệ theo quy định.

2. Hạn chế:
 Triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển còn chậm so với yêu cầu kế hoạch đề ra.
Nguyên nhân: 
- Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên phải tạm ngừng thi công các công trình theo quy định về giãn cách xã hội để phòng, chống dịch.
- Sự khan hiếm cục bộ và tăng giá một số vật liệu xây dựng như cát san lấp, cát xây dựng, thép,…làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của các công trình.
- Một số đơn vị chủ đầu tư chưa chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, chậm giải quyết khó khăn trong đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng; một số công trình có nguồn vốn lớn nhưng qua hơn 06 tháng đầu năm Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất) chuẩn bị hồ sơ, thủ tục chậm nên chưa triển khai để giải ngân vốn được.
- Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Huyện đã được kiểm soát tốt, nhưng một số Chủ đầu tư vẫn chưa chủ động tiếp tục triển khai các công trình trong điều kiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu, kế hoạch đã đề ra. 

V. Phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2021:

1. Giao các chủ đầu tư: 
- Khẩn trương thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu triển khai thi công các công trình còn lại của kế hoạch vốn năm 2021 và tiếp tục triển khai thi công các công trình đã tạm dừng, đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chủ động phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công, giải ngân, đặc biệt là đối với các công trình có nguồn vốn đầu tư lớn như: Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà; hệ thống chống ngập úng thị trấn Sa Rài, giai đoạn 2; đường Thống Nhất (Gò Cát - Quốc lộ 30),…; các điểm trường,… và các công trình sử dụng nguồn vốn NSTW năm 2019 được phép giải ngân kéo dài đến hết ngày 31/12/2021. Trong đó, phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong suốt quá trình thi công xây dựng theo Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Huyện.

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công yếu kém, vi phạm hợp đồng làm ảnh hưởng tiến độ, chất lượng công trình. 
- Phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trưởng bộ phận trực tiếp phụ trách chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thi công, giải ngân kế hoạch vốn; thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện tại thực địa, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng công trình. Đồng thời, tổ chức giao ban định kỳ hằng tuần về tình hình thực hiện các công trình, tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

2. Giao Ban Quản lý dự án & PTQĐ: 

Tiếp tục hoàn thành việc nhập dữ liệu lên hệ thống phần mềm quản lý danh mục công trình đầu tư (PMIS) đã được trang bị. Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các công trình có thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng do Ban Quản lý Dự án & PTQĐ làm Chủ đầu tư và các công trình Ban Quản lý Dự án & PTQĐ thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các Chủ đầu tư khác kịp thời, theo đúng quy định.
3. Giao Phòng Kinh tế & Hạ tầng:
 Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thi công, đảm bảo chất lượng công trình của các Chủ đầu tư, nhất là việc triển khai thi công các công trình trong điều kiện thích ứng với tình hình dịch bệnh trên địa bàn Huyện theo Kế hoạch 229/KH-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Huyện, kịp thời đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch:
 
Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021; kịp thời tham mưu, đề xuất kiểm điểm trách nhiệm các Chủ đầu tư thiếu chủ động, chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công trình, làm ảnh hưởng đến công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 theo quy định.

Ủy ban nhân dân Huyện kính trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho ý kiến./.

	Nơi nhận:		
- Ban Thường vụ Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND Huyện;                                                                       
- CT, các PCT.UBND Huyện;
- Các phòng, ban, ngành Huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các Chủ đầu tư;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT + NC (T.N.Khang).
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